



## Teckenförklaring

- 30/10 Beläggning —
- 1/11 Beläggning —
- 1/11 Beläggning —
- 14/11 Asfaltslagningar  
Komplett beläggning till våren —
- Potthålslagning V45  
Beläggning till våren —

**OBS RITNING EJ SKALENLIG, DEN FYLLER  
ENDAST ETT ORIENTERANDE SYFTE**

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SGN
Riset Ytskiktsprojekt			
<b>AHBK AB</b>			
UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE	
20230711	Anders Hoffman		
Förfrågningsunderlag			
SKALA	NUMMER	BET	